

Na temelju članka 21. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14-USRH) sektorski naručitelj Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. sastavlja i objavljuje

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA U 2016. GODINI

Stanje izvršenja na dan: 30.06.2018. (fakturirano)

I) UGOVORI O JAVNOJ NABAVI

RED. BR.	PREDMET UGOVORA	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE I BROJ OBJAVE	VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI (BEZ PDV-A)	DATUM SKLAPANJA I ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR O JAVNOJ NABAVI	NAZIV PONUDITELJA S KOJIMA JE SKLOPLJEN UGOVOR O JAVNOJ NABAVI NAZIV PODIZVODITELJA AKO POSTOJE	KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA RADOVA	KONAČNI IZNOS KOJI JE NARUČITELJ ISPLATIO NA TEMELJU UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OBRAZLOŽENJE UKOLIKO JE TAJ IZNOS VEĆI OD UGOVORENOG (S PDV-OM)
1.	Usluga prijevoza pitke vode brodom vodonoscem iz Malog Lošinja na otoke Susak, Unije i Srakane	E-MV-1/16-VIO 2015/S 005-0038144 10.12.2015.	Otvoreni postupak javne nabave	750.000,00 kn	18.01.2016. 18.01.2016.- 31.12.2016.	Leonardo d.o.o.	31.12.2016.	708.675,00 kn
2.	Izgradnja vodovoda i kanalizacije dijela naselja Poljana (predio Poljana, aglomeracija Mali Lošinj)	E-MV-3/16-VIO 2016/S 005-0001426 26.01.2016.	Otvoreni postupak javne nabave	3.933.011,96 kn	15.03.2016. 15.03.2016.- 31.12.2016.	Elektro-voda d.o.o., Cres	31.12.2016.	3.901.225,79 kn (prijenos porezne obveze 4.876.532,24 kn)

3.	Izvođenje radova na sustavu desalinizacije bočate vode za potrebe vodoopskrbe otoka Unije	E-MV-4/16-VIO 2016/S 005-0003131 15.02.2016. -poništeno E-MV-4-2/16-VIO 2016/S 005-0008459 19.04.2016.	Otvoreni postupak javne nabave	4.885.961,69 kn 5.082.752,58 kn	03.10.2016. 03.10.2016.- 03.01.2017. 15.11.2017.	Radnik d.d., Križevci 3M d.o.o., Velika Gorica	15.11.2017.	5.057.117,84 kn (prijenos porezne obveze 6.343.897,30 kn)
4.	Nabava i ugradnja opreme za desalinizaciju u sklopu vodoopskrbne crpne stanice Susak (otok Susak)	E-VV-1/16-VIO 2016/S 005-0003129 15.02.2016. - poništeno E-VV-1-2/16-VIO 2016/S 005-0009008 27.04.2016.	Otvoreni postupak javne nabave	3.659.029,00 kn 3.339.127,25 kn	19.09.2016. 19.09.2016.- 19.12.2016. 30.06.2017.	Zajednica ponuditelja Strix d.o.o. i Kolektor Strix d.o.o., Zagreb	30.06.2017.	4.173.909,07 kn
5.	Nabava novog specijalnog vozila za čišćenje i probijanje kanalizacijske mreže putem financijskog leasinga	E-MV-5/16-VIO 2016/S 005-0003726 22.02.2016.	Otvoreni postupak javne nabave	2.115.269,09 kn	25.03.2016. 60 mjeseci	Erste & Steiermärkische S- Leasing d.o.o., Zagreb		886.040,96 kn

6.	Infrastrukturno uređenje neizgrađenog dijela predjela "Volnik" na području Grada Cresa (OU 22, OU 23, dio OU 24 i KP 15)	E-MV-6/16-VIO 2016/S 005-0012370 06.06.2016.	Otvoreni postupak javne nabave	3.448.630,17 kn	01.07.2016. 01.07.2016.- 28.04.2017. 31.01.2018.	Elektro-voda d.o.o., Cres	31.01.2018.	3.448.393,76 kn (prijenos porezne obveze 4.310.492,20 kn)
7.	Izgradnja vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda na otoku Iloviku (dio 1 građevine)	E-MV-8/16-VIO 2016/S 005-0017211 29.07.2016. - poništeno E-MV-8-2/16-VIO 2016/S 005-0021034 21.09.2016.	Otvoreni postupak javne nabave	8.921.458,79 kn	07.11.2016. 07.11.2016.- 30.04.2017. 15.12.2017.	Elektro-voda d.o.o., Cres	15.12.2017.	8.920.170,01 kn (prijenos porezne obveze 11.150.212,51 kn)
8.	Sanacija magistralnog cjevovoda VS Vrana - VS Kalvarija na području Zagazinjina u Malom Lošinj	E-MV-9/16-VIO 2016/S 005-0017225 29.07.2016. - poništeno E-MV-9/16-VIO 2016/S 005-0019578 05.09.2016.	Otvoreni postupak javne nabave	1.456.268,60 kn	11.10.2016. 15.11.2016.- 31.01.2017. 07.04.2017.	Vilkograd d.o.o., Zagreb	25.03.2017.	1.399.114,87 kn (prijenos porezne obveze 1.748.893,59 kn)

9.	Izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje otpadnih voda za aglomeraciju Nerezine	<p>E-MV-10/16-VIO 2016/S 005-0018722 25.08.2016. - poništeno</p> <p>E-MV-10-2/16-VIO 2016/S 005-0022736 12.10.2016. - poništeno</p> <p>E-MV-10-3/16-VIO 2016/S 005-0026699 29.11.2016.</p>	Otvoreni postupak javne nabave	2.810.550,00 kn	<p>04.01.2017. predaja idejnih projekata - 30.04.2017.</p> <p>predaja glavnih projekata - 2 mjeseca od ishođenja lokacijske dozvole</p>	<p>Zajednica ponuditelja Teh Projekt Hidro d.o.o., Rijekaprojekt-Vodogradnja d.o.o. i Institut IGH d.d., Rijeka</p> <p>ESP d.o.o., Rijeka Topoing d.o.o., Kastav Geo-VV d.o.o., Rijeka Geotech d.o.o., Rijeka</p>		<p>2.116.071,00 kn</p> <p>(prijenos porezne obveze 2.645.088,75 kn)</p>
10.	Izrada idejnog i glavnog projekta za sustav vodoopskrbe i odvodnje sanitarnih otpadnih voda otoka Unije	<p>E-MV-11/16-VIO 2016/S 005-0023537 24.10.2016.</p>	Otvoreni postupak javne nabave	1.447.000,00 kn	<p>25.11.2016. idejni projekti - 150 dana</p> <p>glavni projekti - 180 dana od ishođenja lokacijske dozvole</p>	<p>Rijekaprojekt-Vodogradnja d.o.o., Rijeka</p> <p>ESP d.o.o., Rijeka Topoing d.o.o., Kastav Hidroing d.o.o., Osijek</p>		<p>677.040,00 kn</p> <p>(prijenos porezne obveze 846.300,00 kn)</p>

II) OKVIRNI SPORAZUMI I UGOVORI O JAVNOJ NABAVI SKLOPLJENI TEMELJEM OKVIRNOG SPORAZUMA

	RED. BR.	PREDMET UGOVORA/ OKVIRNOG SPORAZUMA	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE I BROJ OBJAVE	VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE	IZNOS SKLOPLJENOG OKVIRNOG SPORAZUMA (BEZ PDV-A)	DATUM SKLAPANJA I ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OKVIRNI SPORAZUM	NAZIV GOSPODARSKOG SUBJEKTA S KOJIMA JE SKLOPLJEN OKVIRNI SPORAZUM NAZIV PODIZVODITELJA AKO POSTOJE	KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA RADOVA	KONAČNI IZNOS KOJI JE NARUČITELJ ISPLATIO NA TEMELJU UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OBRAZLOŽENJE UKOLIKO JE TAJ IZNOS VEĆI OD UGOVORENOG (S PDV-OM)
Okvirni sporazum (OS)	1.	Nabava cijevi za potrebe sustava vodoopskrbe i odvodnje	E-MV-2/16-VIO 2016/S 005-0000170 05.01.2016.	Otvoreni postupak javne nabave	873.170,00 kn	22.02.2016.	Vodoskok d.d., Zagreb		
	1.1.					23.02.2016.- 31.12.2016.			666.555,95 kn
Okvirni sporazum (OS)	2.	Opskrba električnom energijom za razdoblje od 2 godine	E-MV-7/16-VIO 2016/S 005-0017219 29.07.2016.	Otvoreni postupak javne nabave	2.121.755,00 kn	23.09.2016.	Hep Opskrba d.o.o., Zagreb		
	2.1.					01.11.2016.- 31.10.2017.		31.10.2017.	1.070.046,00 kn
	2.2.					01.11.2017.- 31.10.2018.			

Ovaj Registar ugovora naručitelj objavljuje na svojim internetski stranicama i u svrhu Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15, čl. 10. st. 1. t. 9).